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El presente escrito busca ilustrar la cuantificación de los costos de construcción.

El contenido de este texto comprende aspectos generales de la contratación de 
obras como la valoración de los costos directos de construcción, la cuantificación 
de los materiales, su costo en la construcción, los costos de mano de obra, del 
equi po y la maquinaria de construcción. Además, se cuantifican los costos indirec-
tos de construcción y, finalmente, se trata el tema del reajuste de precios aplicado 
prin cipalmente a los contratos estatales.

A continuación, se presentan todos estos temas de manera sencilla, pues se usan 
ejem plos ilustrativos de la vida práctica y propia de la experiencia del autor en es  te 
campo.

Se espera que este aporte sea de utilidad para profesionales, docentes y estudian-
tes de las diferentes disciplinas relacionadas como Arquitectura, Ingeniería Civil, 
Gestión de Construcción, Construcción de Obras Civiles, Tecnologías en Obras 
Civiles y para aquellos cursos relacionados que se dictan a nivel nacional en los 
di versos centros educativos del país.
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